



Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»

ОГРН 1075503004587, ИНН 5503109356, КПП 550101001
Юр. адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050, почтовый адрес: пр. Мира, 5 Б, Омск, 644050, тел. (3812) 65-02-27, факс (3812) 65-34-36

11.06.2025 № Т-25-663

на _____ от _____

Первому заместителю Мэра города Омска,
директору департамента городского хозяйства
Администрации города Омска

Е.В. Фомину

644043, г. Омск, ул. Гагарина, 32/1
dgh@admomsk.omskportal.ru

Уважаемый Евгений Викторович!

В связи с переносом плановых ремонтно-профилактических работ на ГРС Омск-3, факсограмма № 1170 от 03.06.2025 г. и № 1101 от 27.05.2025 г., направленная ООО «Газпром межрегионгаз Омск», просим согласовать график остановки тепловых источников и тепловых сетей в межотопительный период 2025 года:

Наименование и адрес тепловых источников/тепловых сетей	Плановая остановка ГРС	Плановая остановка тепловых источников		Плановая остановка тепловых сетей	
		Период	Количество дней	Период	Количество дней
Котельная по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97	с 8:00 <u>14.06.2025</u> до 8:00 <u>18.06.2025</u>	с <u>14.06.2025</u> по <u>19.06.2025</u>	5	с <u>14.06.2025</u> по <u>19.06.2025</u>	5
	с 8:00 <u>04.07.2025</u> до 8:00 <u>08.07.2025</u>	с <u>04.07.2025</u> по <u>09.07.2025</u>	5	с <u>04.07.2025</u> по <u>09.07.2025</u>	5
	с 8:00 <u>26.07.2025</u> до 8:00 <u>30.07.2025</u>	с <u>26.07.2025</u> по <u>30.07.2025</u>	4	с <u>26.07.2025</u> по <u>30.07.2025</u>	4
Котельная по адресу: г. Омск, ул. 30-я Северная, 65/1	с 8:00 <u>14.06.2025</u> до 8:00 <u>18.06.2025</u>	с <u>14.06.2025</u> по <u>19.06.2025</u>	5	с <u>14.06.2025</u> по <u>19.06.2025</u>	5
	с 8:00 <u>04.07.2025</u> до 8:00 <u>08.07.2025</u>	с <u>04.07.2025</u> по <u>09.07.2025</u>	5	с <u>04.07.2025</u> по <u>09.07.2025</u>	5
	с 8:00 <u>26.07.2025</u> до 8:00 <u>30.07.2025</u>	с <u>26.07.2025</u> по <u>30.07.2025</u>	4	с <u>26.07.2025</u> по <u>30.07.2025</u>	4
Котельная по адресу: г. Омск, ул. Завертлева, 9/4	с 10:00 до 18:00 <u>04.06.2025</u>	с <u>02.06.2025</u> по <u>05.06.2025</u>	4	ГВС от котельной по ул. 22 Партсъезда, 97	
	х	с <u>18.08.2025</u> по <u>27.08.2025</u>	10	ГВС от котельной по ул. 22 Партсъезда, 97	

Приложение

1. Факсограмма № 1170 от 03.06.2025 г.
2. Факсограмма № 1101 от 27.05.2025 г.

- на 1 л в 1 экз.

- на 1 л в 1 экз.

Технический директор – первый
заместитель генерального директора

В.А. Яжемчук